

분당선 연장(기흥~동탄~오산)

■ 사업개요

- 사업위치: 용인~화성시(동탄신도시 일원)~오산시
- 사업량: L=16.9km
- 소요예산: 16,015억 원(「제4차 국가철도망 구축계획」 반영 사업비)



※ 노선 및 정거장은 추후 행정절차에서 변동 가능

■ 추진현황

- 2017. 5. 문재인 대통령 공약
- 2017. 10. 3개시 간담회(화성·오산·용인)
- 2021. 7. 「제4차 국가철도망 구축계획」 반영 고시
- 2022. 11. 사전타당성 조사 용역 착수(국가철도공단)
- 2024. 11. 예비타당성조사 대상 선정 신청(국토부→기획예산처)
- 2024. 12. 사전타당성 조사 완료(국가철도공단)
- 2025. 6. 국토부 회의
- 2025. 7. 관계기관 회의(경기도, 화성, 용인, 오산)
- 2025. 8. 관계기관 회의(경기도, 화성)
- 2025. 11. 국토위 예산결산소위 부대의견 제시(전용기 의원) 및 국토부 수용
- 2026. 1. 예비타당성조사 대상 선정 신청(국토부→기획예산처)
- 2026. 3. 관계기관 회의(국토부, 화성, 용인, 오산)
- 2026. 5. 화성시 주요 철도사업 조속 추진 염원 서명운동 서명부 전달(市→국토부)

■ 추진계획

○ 관계기관 협력을 통한 사업 조속 추진 도모(국토부, 경기도, 화성, 용인, 오산)

※ 사업추진 흐름도

