

- 2026년 화성시 안전관리계획 -

2분기 추진실적 점검 결과 보고

◇ 2026년 화성시 안전관리계획 수립에 따른 분기별 추진 실적을 점검하고, 사업별 추진현황 및 미진 지표를 관리하여 “안전관리계획 이행력을 확보”하고자 함

1 안전관리계획 추진실적 점검

□ 점검 개요

- (목적) 2026년 화성시 안전관리계획 수립에 따른 분기별 추진실적 점검
 - 사업별 추진현황 분석 및 미진지표 관리로 계획 이행력을 확보
 - 상반기 추진계획 점검 및 하반기 목표 달성을 위한 관리체계 강화
- (점검대상) 재난·안전 유형에 따른 부서별 추진계획 수립 사업
 - (화성시) 안전정책과 등 67개 부서 * 2분기 4개구청 안전관리계획 추가
 - (재난관리책임기관) 화성도시공사, 화성도시고속도로(주) * 2분기 추가

구 분	주 요 내 용
자연재난	풍수해, 폭염, 산사태, 대설·한파, 가뭄 등 70개 사업, 74개 추진목표 수립
사회재난	화재, 감염병, 시설물재난사고, 산불 등 180개 사업, 200개 추진목표 수립
안전사고	산업안전, 자살, 생활안전 등 58개 사업, 69개 추진목표 수립
공통, 기타	구조, 구급 및 응급의료, 재난구호 및 복구 등 75개 사업, 93개 추진목표 수립

2 2분기 추진실적

- 총 384건의 세부 추진목표(계획) 중 → 완료 315건, 미완료 69건
 - 전반적으로 2분기 추진 목표 대비 정상 추진 중이며,
 - 일부 미완료 사업은 추진 일정 조정 및 협의 과정 등에 따라 하반기 추진예정이며, 최종 목표 달성에는 “영향이 제한적임”

※ 1분기 미완료 사업 관리현황

* 1분기 미완료 77건 중 64건 조치 완료(83%), 14건은 사업 일정에 따라 하반기 추진 예정

○ 분야별 미완료 사업

* [자연재난] 50개 추진목표 중 14개 지표 미완료

- (사업) 소하천 정비 종합계획 수립 추진, 우수관로 설치, 도시침수대응사업 등
- (미완료 사유) 협의 일정, 심사 지연, 공사발주 지연 등

* [사회재난] 169개 추진목표 중 33개 지표 미완료

- (사업) 야영장 화재안전성 확보, 자전거도로·주차장·보도설치 공사, 화학사고 지역대비체계 구축, 노후관 교체 및 출수불량지 관경 확대 사업 등
- (미완료 사유) 사업 추진중, 하반기 사업계획 변경, 협의 지연 등

* [안전사고] 65개 추진목표 중 11개 지표 미완료

- (사업) 산업안전인식개선 교육지원, 스마트안전장비 지원, 산업안전지킴이 등
- (미완료 사유) 계약절차 진행중, 사업계획 및 점검일정 변경 등

* [공통] 86개 추진목표 중 11개 지표 미완료

- (사업) 응급처치교육, 여성친화도시 조성, 아동보호구역 운영 등
- (미완료 사유) 사업계획 및 점검일정 변경 등

※ [재난관리책임기관] 26개 추진목표 중 2개 지표 미완료

- 대부분의 사업이 추진계획에 따라 정상 추진 중이며 재난안전 훈련 계획 변경에 따라 2건의 미완료 지표 발생, 그 외 “특이사항 없음”

3

주요성과

- (계획 이행관리) 2분기 추진실적 점검을 통해 사업별 추진현황 및 미진 지표를 점검하고 안전관리계획 이행력 확보
- (미완료 사업 관리) 1분기 미완료 사업에 대한 이행 여부를 점검하여 대부분 조치 완료하고, 잔여 사업에 대한 지속 관리 체계 마련
- (점검체계 확대) 2분기부터 4개 구청 안전관리계획 추진사업 및 재난 관리책임기관을 점검대상에 포함하여 이행관리 범위 확대

4

종합의견

- 안전관리계획 추진사업은 전반적으로 계획에 따라 정상 추진되고 있으며, 미완료 사업은 사업 추진 일정, 관계기관 협의 및 행정절차 등에 따른 사항으로 연간 목표 달성에는 큰 영향이 없을 것으로 판단됨
- 향후 미완료 사업에 대해서는 지속적인 추진상황 점검과 이행관리를 통해 계획된 목표가 차질 없이 완료될 수 있도록 관리할 계획임

5

향후계획

- 미완료 사업 대상 수시 모니터링 및 집중 관리
- 분기별 추진실적 점검 및 환류체계 운영
- 市 재난·안전사업 지속 발굴·정비를 통한 체계적 관리
- 2027년 재난안전예산 사점검토 시 안전관리계획 사업과 연계