인천발 KTX

사업개요

○ 사업위치: 매송면 어천리 411번지 일원, 송도~어천~부산·광주송정
○ 사 업 량: 수인선 어천역~경부고속선 간 연장 3.2km 신설
기존선 역사 개량(수인선 송도역, 어천역, 안산선 초지역)
○ 사업시행: 국가철도공단
○ 사업기간: 2016년 ~ 2026년
○ 공 정 률: 86% [2026년 10월 말 기준]
○ 사 업 비: 5,681억원
○ 노 선 도



추진현황

○ 2016. 6. 제3차 국가철도망구축계획 고시(국토교통부)
○ 2016. 10. 타당성 및 기본계획
○ 2017. 4. 전략환경영향평가 주민설명회 - 어천역정차 확정
○ 2018. 2. 타당성조사 및 기본계획 고시(국토부 제2018-129호)
○ 2018. 9. 기본 및 실시설계
○ 2020. 5. 환경영향평가 주민설명회
○ 2020. 12. 착공
○ 2021. 4. 실시계획 승인
○ 2023. 12. 실시계획 1차 변경 승인(국토교통부고시 제2023-760호)
○ 2024. 5. 실시계획 2차 변경 승인(국토교통부고시 제2024-225호)
○ 2025. 6. 실시계획 3차 변경 승인(국토교통부고시 제2025-282호)
○ 2026. 7. 실시계획 4차 변경 승인(국토교통부고시 제2026-352호)

추진계획

○ 2027. 上. 개통 및 운영

노선도



화성특례시 HWASEONG SPECIAL CITY	담당부서	철도전략과	철도건설지원팀	☎031-5189-3699