
5-3 다목적 생활체육시설 확충

추진
현황

완료년도 완료시기 사업구분
목표달성도(2/4분기) 추진구분
2019년 전체 완료 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

2022 임기내 신규 30% 7% ○

◈ 일상생활권 내 누구나 참여 가능한 가까운 곳에 다양한 체육종목을 
이용할 수 있는 최소한의 시설 확충으로 생활체육 저변 확대

□□ 사업개요
  ○ 사업기간 : 단계별 시행(1,2단계: 2019년~2022년 / 3단계: 2023년 이후)

  ○ 사업위치 : 권역별 내 확충 필요 지역 17개소

  ○ 사업주체 : 화성시

  ○ 사업내용 : 다목적 실내 체육시설(650㎡~1,000㎡, 실내형)

  ○ 총사업비 : 28,990백만 원(개소 당 1,000~2,000백만원 내외)

□□ 예산계획                                  (단위 : 백만 원)

구  분
연도별 소요예산

계 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후 비고

합  계 28,990 9,300 6,690 6,000 7,000

국  비 6,000 6,000

시  비 21,990 2,300 6,690 6,000 7,000

기  타 1,000 1,000

□□ 사업목표 

성과지표명 단위
연도별 목표

합계 2018 2019 2020 2021 2022 임기 후

다목적
생활체육시설 확충

17개소 
확충

기본계획 
수립

대상지 
2개소 
추진 

대상지 
6개소 
추진

대상지 
4개소 
추진

대상지 
5개소 
추진

달성도 % 100 5 15 45 65 100

전체 달성도 % 100 5 15 45 65 100
  

 



□□ 추진실적

목표년도 성과 지표명 목표
(달성도)

달성도
추진실적

2018년 전체

2018년
4/4분기

다목적 
생활체육시설 확충

기본계획 
수립
(5%)

100% 5%
○ 2018. 10. : 기본계획 수립

○ 2018. 12. : 공유재산관리계획 승인

전체 달성도 5% 100% 5%

목표년도 성과지표명 목표
(달성도)

달성도
추진실적

2019년 전체

2019년
상반기
(2019.6.30.
기준)

다목적 
생활체육시설 확충

대상지 
2개소 

조성 추진
(15%)

30% 7%

○ 2019.01. : 지방재정투자심사 의뢰
             (병점2동, 봉담2지구)
○ 2019.02. : 문체부 공모사업 신청 
○ 2019.03. : 실시설계용역 착수
○ 2019.04. : 지반조사용역 발주(향남,기배)
○ 2019.05. : 지방재정투자심사 의뢰
             (매송, 송산)
○ 2019.05. : 주민설명회 개최(향남)
○ 2019.06. : 공유재산관리계획
             (매송, 송산, 진안, 서신)

전체 달성도 15%  30% 7%

□□ 향후계획

□□ 부진사유(문제점) 및 개선방안

  ○ 기본설계안에 대한 주민설명회 실시

  ⇨ 주민 요구사항 반영을 위한 사업규모 및 사업비 재검토 필요

정책실명제 체육진흥과장 김석규(2831), 체육시설팀장 최영준(6190), 주무관 임형수(6189)

목표년도 성과지표명 추진계획

2019년 
3/4분기~4/4분기

다목적 
생활체육시설 확충

○ 2019.07. : 공원조성계획변경용역 발주(병점2동)
○ 2019.08. : 지방재정투자심사 의뢰(서신)
○ 2019.09. : 실시설계 완료(향남, 기배)
○ 2019.10. : 건축협의
○ 2019.12. : 공사 착공

2020년
○ 대상지 6개소 추진
  (병점2동, 봉담2지구, 송산, 진안, 매송, 서신)

2021년
○ 대상지 4개소 추진
  (동탄1, 남양, 마도, 팔탄)

2022년
○ 대상지 5개소 추진
  (동탄2, 비봉, 새솔, 향남2, 장안)


