


동탄~청주공항 광역철도

■ 사업개요

- 사업위치: 동탄~안성~진천국가대표선수촌~충북혁신도시~청주공항
- 사업량: L=78.8km
- 소요예산: 22,466억 원(「제4차 국가철도망 구축계획」 반영 사업비)



※ 노선 및 정거장은 추후 행정절차에서 변동 가능

■ 추진현황

- 2019. 6. 사전타당성조사용역 착수(진천군)
- 2019. 11. 공동협약 체결(경기도, 충청북도, 화성, 안성, 청주, 진천)
- 2021. 7. 「제4차 국가철도망 구축계획」 반영 고시
- 2021. 8. 수도권내륙선 조기착공을 위한 행정협의체 공동협약(4개 지자체)
- 2022. 6. 사전타당성조사 용역 착수(국가철도공단)
- 2024. 5. 조기착공 서명부 전달(시→진천군→국토부)
- 2024. 6. 사전타당성조사 용역 완료(국가철도공단)
- 2024. 7. 추진현황 및 향후계획에 대한 국토교통부 회의
- 2024. 8. 「제4차 대도시권 광역교통시행계획」 변경 고시
- 2025. 8. 중부권 광역급행철도(잠실~청주공항) 민간제안사업 적격성조사 의뢰(국토부→한국개발연구원 PIMAC) ※ 동탄역 연결 방안 포함
- 2025. 10. 중부권 광역급행철도 조기 추진 공동건의(7개 지자체장)
- 2025. 12. 중부권 광역급행철도 조기착공 행정협의체 공동협약(7개 지자체)
- 2026. 1. 중부권 광역급행철도 조기추진 공동건의문 국토교통부장관 전달
- 2026. 5. 화성시 주요 철도사업 조속 추진 염원 서명운동 서명부 전달(市→국토부)
- 2026. 6. 관계 지자체(화성·용인·성남·광주·오산) 국토부 방문 회의(노선 조속 추진 요청)
- 2026. 7. 중부권 광역급행철도 조기 추진을 위한 국회 토론회

추진계획

○ 2026. 下. 민간제안사업 적격성조사 결과 발표(한국개발연구원 PIMAC)

※ 민간제안사업 추진 흐름도

