

## 4-2

# 공룡알 화석지 활성화 사업 추진

추진부서	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분	
	임기 내	임기 후	국가	국가·자체	자체	신규	계속	예산	비예산
문화예술과		○			○		○	○	
문화시설건설팀		○			○		○	○	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 (○) 도움필요 (재정□ 재정□ 권한□)						

## I 정책목표

- ◇ 공룡알 화석산지의 자연환경 및 공룡알 화석 등을 활용한 관광자원 활성화
- ◇ 화석산지 부지개발 및 활용하여 관광객 유치 도모

## II 정책개요

- 추진기간 : 2022. 7. ~ 2027. 7.
- 사업위치 : 송산면 고정리 공룡알화석산지
- 사업주체 : 자체사업
- 사업량 : 과학센터(연면적6,835㎡, 지상2층), 테마공원(면적14,600㎡)
- 사업내용
  - 공룡(자연)과학센터 건립 및 공룡알화석지 테마공원 조성
  - 운영 방안 및 교육프로그램 개발
- 사업비 : 41,418백만원
  - 공룡(자연)과학센터 건립: 38,130백만원(기투입 11,469백만원)
  - 공룡알화석지 테마공원 조성: 3,288백만원
  - 운영 방안 및 교육프로그램 개발: 미정

## III 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자액	2024년	2025년	2026년	임기 후
계	41,418	11,469	0	15,366	13,597	986
시비	41,418	11,469	0	15,366	13,597	986

## IV 사업목표

(단위 :%)

성과 지표명	단위	연도별 목표						
		합계	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
공룡(자연)과학센터 건립	%	60	10	10	10	10	10	10
공룡알화석지 테마공원 조성	%	25	-	-	-	-	15	10
교육프로그램 개발	%	15	-	-	-	-	10	5
전체달성도(누계)	%	100	10	20	30	40	75	100

## V 추진계획

추진기간	추진내용
2023년	○ 사전 행정절차 및 건축설계 재착수
2024년	○ 건축설계 완료
2025년	○ 공사 착공 ○ 운영계획 수립, 조례 제정 ○ 교육프로그램 개발
2026년	○ 공사준공 ○ 테마공원 기본 및 실시설계, 착공 ○ 교육프로그램 개발
2027년	○ 개관 ○ 공룡알화석산지 테마공원 조성완료 ○ 교육프로그램 개발

## VI 협조사항

- 공룡알화석지 테마공원 조성(공원과)
  - 테마공원 조성 추진에 따른 주관부서 선정 협의 필요
- 공룡 관련 교육프로그램 체계적 운영(문화시설운영팀)
  - 공룡자연과학센터 운영 계획 수립 시, 코리아케라톱스 및 공룡알 화석에 특화된 교육 프로그램 반영 추진

## VII 기대효과

- 공룡알 화석산지의 자연환경 및 공룡알 화석 등을 활용한 과학관 건립을 통한 방문객들의 볼거리 및 자연과학교육 기회 제공

### 정책실명제

문화예술과장 최원교 ☎2060 / 문화시설건립팀장 김윤경 ☎1943 / 주무관 이진욱 ☎3021  
 문화예술과장 최원교 ☎2060 / 문화시설운영팀장 문미정 ☎1942 / 주무관 지수현 ☎7255