
병 점 역  복 합 환 승 센 터

 사업개요

  ○ 사업위치: 화성시 진안동 946-8번지 일원

       ※ 병점복합타운 내 자동차정류장(6,059㎡), 주차장 1부지(5,916㎡)
  ○ 사업규모: 환승센터(4,398㎡) 및 환승지원시설(44,362㎡)

  ○ 사업기간: 2022년 ~ 2030년

  ○ 사 업 비: 약 2,022억 원(환승시설: 493억 원, 환승지원시설: 1,529억 원)

 추진현황

  ○ 2021.  7.: 제4차 광역교통시행계획(2021~2025) 반영(환승센터)
  ○ 2022.  8.: 병점역 복합환승센터 타당성평가 및 개발계획 용역 착수

  ○ 2023.  7.: 병점역 복합환승센터 시민설명회

  ○ 2024.  5.: 병점역 복합환승센터 타당성평가 및 개발계획 용역 완료

  ○ 2024.  6.: ｢제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)｣ 및 

              ｢제5차 광역교통시행계획(2026~2030)｣용역 착수(국토부)
  ○ 2024. 11.: ｢제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)｣ 및 

              ｢제5차 광역교통시행계획(2026~2030)｣ 수요조사 제출(市→道→국토부)
  ○ 2026. 2. ~ 9.: 병점역 복합환승센터 철도 선상부지 기본구상 용역

  ○ 2026. 8.: 상위계획 변경(환승센터 → 복합환승센터) 고시(국토부)
                 * 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)

 추진계획

  ○ 2027. ~ 2030.: 병점역 복합환승센터 사업추진  

 기대효과

  ○ 병점역 복합환승센터 개발을 통한 환승 시간 단축

  ○ 대중교통 이용객 증가에 따른 인근 지역경제 활성화 
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